Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 20/08/2024 02/09/2024
- b) O que estava planejado?

Ajustes de documentação requisitados.

BACK:

[MOBILE] Atualização de informações pessoais e endereços via app - Luan Zacarias

Adicionar tipos de funcionários - Marco Antonio Atualização de Cliente via API - Luan Zacarias CRUD agendamento de serviços - Mariane de Melo Histórico de agendamento (Clientes) - Mariane de Melo Logout - Laysa Protasio

Validar views e rotas de acordo com o tipo do funcionário -

Marco Antonio

Vendas - Yuri Alves

FRONT:

CRUD Agendamento de Serviços - Laysa Protasio Histórico de agendamento (Clientes) - Mariane de Melo Login Admin/Funcionário - Analice Battisti Logout - Laysa Protasio Vendas - Gustavo Henrique

DESIGN:

Botão de logout - José Leonardo Gerenciamento de vendas - José Leonardo Agendamento de serviços - José Leonardo Histórico de agendamentos (Cliente) - José Leonardo

c) O que foi feito?

Foi feito tudo que foi planejado.

d) O que não foi feito?

Não se aplica.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Melhorias internas de código, como refatorações para legibilidade e ajustes de performance. E melhorias de usabilidade no front-end.

f) Lições aprendidas

Aprendemos mais sobre o negócio, as vendas e a modelagem de relacionamentos mais complexos, como os envolvendo vendas e tipos de usuários.